

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL MONTESSORI -PMI 2013-2014-2015**

**GESTION DIRECTIVA**

OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	
					INICIA	TERMINA
Mejorar la calidad del servicio educativo, en todos los niveles ofrecidos en la Institución Educativa Municipal Montessori	Sistema de gestión de calidad implementado y certificado a 30 de noviembre de 2015	Número de procesos certificados	Solicitud de asesoría a personas y/o entidades idóneas en Procesos de S.G.C.E.	Rector	mar-13	abr-13
			Revisión y recontextualización del PEI	Rector	ene-13	nov-13
			Sensibilización a toda la comunidad educativa	Rector	jun-13	oct-13
			Asesoría para la elaboración de la propuesta del S.G.C.E	Rector	nov-13	jun-14
			Diseño del S.G.C.E		jun-14	nov-14
			Implementación del S.G.C.E	Rector	ene-15	
			Seguimiento y Evaluación	Rector	ene-15	
	A 31 de marzo de 2014, los Consejos Académico y de Padres estarán constituidos y funcionando con su reglamentación interna	Número de reuniones realizadas	Convocatoria, elección y posesión	Líderes del Proyecto de Democracia	1-feb-14	11-mar-14
			Elaboración del Reglamento Interno	Líderes del Proyecto de Democracia y miembros de cada Consejo	11-mar-14	20-mar-14
			Plan de acción de cada Consejo	Líderes del Proyecto de Democracia y miembros de cada Consejo	11-mar-14	20-mar-14
			Desarrollo del plan de acción	Presidente de cada Consejo.	20-mar-14	29-nov-14
			Seguimiento y evaluación	Rector, Coordinadores	20-mar-14	29-nov-14
			Revisión y actualización del Manual de Convivencia	Rector, Consejo Directivo, Coordinadores	ene-14	feb-14

Comité de convivencia constituido y funcionando en un 100% a marzo de 2014	Número de casos atendidos por el Comité	Elección por estamento, de los miembros del Comité de Convivencia institucional	Coordinadores	1-feb-14	28-feb-14
		Elaboración del manual de funciones para el comité de convivencia y sus respectiva socialización	Coordinadores	1-mar-14	30-mar-14
		seguimiento y evaluación permanente del comité de convivencia	Presidente de cada órgano del gobierno escolar	Abril	Noviembre
A noviembre de 2014, se habrán firmado por lo menos 1 convenio con instituciones de Educación Superior para articular con la Media Técnica	Número de convenios firmados	Contacto y reunión con Universidades disponibles	Rector	16-ene-14	3-feb-14
		Definición de programas para ofrecer	Rector	6-feb-14	10-feb-14
		Diagnóstico con estudiantes y padres de familia	Rector, coordinadores y representantes de la universidad	14-feb-14	17-feb-14
		Elaboración y firma de convenios	Rector	20-feb-14	21-feb-14
		Incorporación de los programas al PEI	Consejo Académico	27-feb-14	18 de junio
		Desarrollo de los programas	Instituciones involucradas	27-feb-14	30-nov-14
		Seguimiento y evaluación	Rector	27-feb-14	30-nov-14
Al término del 2014 tener formado 60% de docentes en usos básico de las TIC.	Número de docentes capacitados	Conformación del Equipo de gestión de uso de las TIC	Rector	16-ene-14	3-feb-14
		Diseño del Plan Pedagógico, Didáctico e Investigativo de las TIC.	Rector, coordinadores y Equipo de las TIC	14-feb-14	17-feb-14
		Aplicación del Plan Pedagógico, de uso de las TIC, para el mejoramiento de los procesos educativos.	Rector, Coordinadores y Equipo de las TIC	20-feb-14	21-feb-14

		Seguimiento y evaluación	Rector, Coordinadores	27-feb-14	30-nov-14
A 31 de marzo de 2014, estará definido el Plan de Estímulos I.E. Montessori	Número de estímulos otorgados	Diseño del Plan de Estímulos	Rector, Coordinadores	14-ene-14	31-ene-14
		Adopción del Plan de Estímulos por el Consejo Directivo.	Rector	1-feb-14	28-feb-14
		Socialización del Plan de Estímulos a Docentes, estudiantes y padres de familia.	Rector, Coordinadores	1-mar-14	15-mar-14
		Implementación del Plan de Estímulos	Rector	15-mar-14	29-nov-14
		Seguimiento y evaluación	Rector, Coordinadores	15-mar-14	29-nov-14
A 28 de febrero de 2014, el 100% del articulado del SIEE, estará revisado y con las reformas pertinentes.	Número de artículos del SIEE revisados	Plan de revisión del SIEE	Rector, Coordinadores	14-ene-14	31-ene-14
		Revisión, ajustes y reformas del SIEE	Rector, Coordinadores	1-feb-14	28-feb-14
		Actualización del Documento con las reformas propuestas.	Coordinadores	1-feb-14	28-feb-14
		Socialización de las reformas y aval por el Consejo Académico	Rector, Coordinadores y Consejo Académico	1-mar-14	8-mar-14
		Adopción, por parte del Consejo Directivo, del SIEE reformado	Rector, Coordinadores y Consejo Directivo	1-mar-14	8-mar-14
		Socialización del SIEE reformado a los estamentos de la institución	Rector, Coordinadores y Docentes	9-mar-14	12-abr-14
A 30 de junio de 2014, el Manual de Condiciones Básicas será de conocimiento del 80% de la	Porcentaje de integrantes de la comunidad educativa que conocen el Manual	Socialización del Manual de Condiciones Básicas	Rector	mar-14	abr-14
		Aplicación del Manual de Condiciones Básicas	Rector, Coordinadores y Docentes	mar-14	nov-14

	comunidad educativa.	de Condiciones Básicas	Seguimiento y evaluación	Rector y Coordinadores	mar-14	nov-14
--	----------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------	--------

## GESTION ACADÉMICA

OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	
					INICIA	TERMINA
Mejorar el nivel de desempeño académico de los estudiantes y las prácticas pedagógicas de los docentes.	A 28 de febrero de 2014, el 80% de los estudiantes de 3° a 11°, están viculados a la estrategia de preparación	Número de estudiantes participantes	Diseño de la estrategia	Rector, Coordinadores y Equipo orientador	14-ene-14	31-ene-14
			Socialización de la estrategia a Docentes, estudiantes y padres de familia.	Rector, Coordinadores y Equipo orientador	1-feb-14	15-feb-14
			Implementación de la estrategia	Coordinadores, Docentes y Equipo orientador	28-feb-14	29-nov-14
			Simulacro y realimentación pedagógica de los resultados de la prueba diagnóstica del PTA y prueba Saber.	Docentes	mar-14	nov-14
			Seguimiento y evaluación	Rector, Coordinadores	28-feb-14	29-nov-14
	A noviembre de 2014, el 80% de los docentes están capacitados para utilizar las Tic en los procesos académicos	Número de docentes capacitados	Diseño de la estrategia	Equipo orientador	14-ene-14	31-ene-14
			Socialización de la estrategia a Docentes, estudiantes y padres de familia.	Rector, Coordinadores y Equipo orientador	1-feb-14	27-feb-14
			Implementación de la estrategia	Equipo orientador	28-feb-14	29-nov-14
			Seguimiento y evaluación	Rector, Coordinadores, equipo orientador	28-feb-14	29-nov-14

A abril de 2014, todos los estamentos de la institución Montessori conocen el SIEE actualizado.	Número de estamentos enterados de las reformas del SIEE	Socialización con todos los docentes de la institución	Rector, Coordinadores	1-mar-14	9-mar-14
		Socialización con todos los estudiantes de la institución	Profesores	11-mar-14	15-mar-14
		Socialización con todos los Padres de Familia de la institución	Coordinadores, Docentes	8-abr-14	12-abr-14
		Seguimiento y evaluación	Rector, Coordinadores	28-feb-14	29-nov-14
A noviembre de 2014, el 80% de Directivos y Docentes están reconocerán las estrategias del PTA como apoyo al mejoramiento insitucional.	Porcentaje de Directivos y Docentes capacitados	Capacitación de Docentes a través del PTA	Tutor y Docnetes	17-feb-14	28-nov-14
		Uso de materiales educativos propuestos por el PTA	Docentes	17-feb-14	28-nov-14
		Articulación de lecturas del Plan Nacional de Lectura y Escritura, PNLE, a las prácticas de aula	Docentes	17-feb-14	28-nov-14
		Socialización de prácticas pedagógicas significativas	Docentes	jul-14	ago-14
A septiembre de 2014, el 90% de las actividades propuestas en el proyecto cultural estarán completamente desarrolladas	Número de actividades culturales desarrolladas	Socialización del Proyecto Cultural	Coordinador proyecto	14-ene-14	18-ene-14
		Gestión de recursos	Rector	14-ene-14	30-ago-14
		Actividades de preparación Semana Cultural.	Docentes	21-ene-14	14-sep-14
		Celebración 10 años del Colegio y Desarrollo Semana Cultural	Coordinador Proyecto	14-sep-14	20-sep-14
		Seguimiento y evaluación	Rector, Coordinadores	14-ene-14	29-nov-14

## GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	
					INICIA	TERMINA
Mejorar los procesos administrativos y financieros para garantizar el apoyo efectivo a los procesos de las diferentes gestiones de la institución.	A Junio de 2014, el 50% de las sedes habrán implementado el plan de mantenimiento y cuidado de planta física y equipos	Número de sedes que implementan el plan de mantenimiento	Diagnóstico y diseño del plan de mantenimiento.	Rector, Coordinadores, Pagadora	14-ene-14	28-feb-14
			Aval del Consejo Directivo	Rector	1-mar-14	15-mar-14
			Implementación plan de mantenimiento	Rector, Coordinadores, Pagadora	18-mar-14	20-dic-14
			Evaluación y seguimiento	Rector, Consejo Directivo	18-mar-14	20-dic-14
	A 28 de febrero estará constuido y funcionando el Comité de Compras.	Número de compras viabilizadas	Convocatoria	Rector	14-ene-14	31-ene-14
			Organización y posesión del Comité	Rector	1-feb-14	28-feb-14
			Funcionamiento del Comité	Pagadora	1-mar-14	20-dic-14
			Seguimiento y evaluación	Rector, Pagadora	1-mar-14	20-dic-14
	Al finalizar el año escolar, la comunidad educativa habra recibido 5 informes de ejecución presupuestal	Número de informes presentados a la comunidad educativa	Elaboración informe	Pagadora	14-ene-14	6-dic-14
			Revisión	Rector	14-ene-14	6-dic-14
			Socialización de informe	Pagadora	14-ene-14	6-dic-14

## GESTIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO	METAS	INDICADORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZO	
					INICIA	TERMINA
Promover estrategias e instancias de apoyo a la Institución Educativa que favorezcan la sana convivencia.	A 31 de marzo de 2014, la Asociación y el Consejo de Padres estarán plénamente conformados y funcionando	Número de reuniones realizadas y soportadas con actas	Sensibilización a la participación.	Rector, Coordinadores y Líderes del proyecto de Democracia	14-ene	28-feb
			Convocatoria	Rector	14-ene	28-feb
			Organización y conformación	Rector y Líderes del proyecto de Democracia	01-mar	31-mar
			Seguimiento y evaluación	Rector y Líderes del proyecto de Democracia	01-mar	29-nov
	A junio de 2014, todas las sedes de la institución estarán ejecutando el proyecto de Prevención del Riesgo y registrando evidencias.	Porcentaje de actividades realizadas y soportadas con evidencias	Estructuración del proyecto	Líderes del proyecto	14-ene	21-ene
			Presentación socialización del proyecto	Líderes del proyecto	21-ene	31-ene
			Implementación del proyecto	Coordinador, Líderes del proyecto, Docentes, estudiantes y padres de familia	01-feb	29-nov
			Seguimiento y evaluación	coordinador y rector	01-feb	29-nov
	A 31 de marzo de 2014, todas las sedes de la institución estarán implementando la estrategia de apoyo al POE	Número de sedes que implementan la estrategia de apoyo al POE	Estructuración de la estrategia	coordinador.	14-ene	21-ene
			Presentación socialización de la estrategia	Docente de apoyo	21-ene	31-ene
			Implementación de la estrategia	representantes de padres de familia docentes y coordinador.	01-feb	29-nov
			Seguimiento y evaluación	representantes de padres de familia docentes y coordinador.	01-feb	29-nov